



INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

Informe de Ejecución

Banco de Proyectos

Informe de avance

## FUNDACIÓN DESCÚBREME

Promoviendo la inclusión laboral de personas con discapacidad:  
Ciclo formativo con apoyo en habilidades blandas

[Capacitarte IV]

Febrero 2026

### Antecedentes del Proyecto

1. RUT	65.034.895-8
2. Registro Folio de la Institución	N°412 en Ley N°19.885, sin folio para Ley N°21.015
3. Fecha de Monitoreo	Enero a diciembre 2025
4. N° de Folio del Proyecto	Nº 3573
5. Fecha de inicio del proyecto	ene-24
6. Fecha de término del proyecto	dic-26
7. Número de beneficiarios directos según propuesta	720
8. Número de beneficiarios directos a la fecha	1.009

9. Responsable de la Información	Nombre	Matilde Gómez Cerrato
	Cargo	Jefa de proyectos
	Teléfono	+569-3764 6890
	Correo Electrónico	matilde.gomez@descubreme.cl

*\* Indicar la persona a la cual se deberá contactar en caso de requerirse alguna información o documentación adicional para el proceso de monitoreo del proyecto.*

## Estado de Avance del Proyecto

### 1. OBJETIVOS

#### Objetivo general

Promover la inclusión laboral sostenible de personas con discapacidad cognitiva y/o física a nivel nacional, a través de la capacitación y el modelo de empleo con apoyo, para generar espacios de trabajo inclusivos bajo una perspectiva de derechos.

#### Objetivos específicos

1. Generar oportunidades de capacitación para hombres y mujeres con discapacidad cognitiva y/o física en diversos oficios, los cuales los prepararán para enfrentarse de mejor manera al mercado laboral.
2. Promover la construcción de una cultura inclusiva, a través talleres, concientizaciones y Webinar, al interior de las organizaciones del sector público y privado que contratarán a personas con discapacidad.
3. Implementar lineamientos del modelo de empleo con apoyo para el acompañamiento de personas con discapacidad que ingresan al mercado del trabajo, buscando la permanencia y el desarrollo de carrera.

### 2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

*Para cada una de las actividades comprometidas en el proyecto incorporado al Banco de Proyectos, y que debían ser realizadas durante el presente período de monitoreo, describir lo realizado. Si alguna de las actividades comprometidas no se llevó a cabo, indicar tal hecho y, en la columna "Observaciones", describir las causas por las cuales no pudieron ejecutarse. Toda la información presentada debe ser en base a lo realizado*

Nombre	Descripción	Duración	Lugar de realización
Actualización página web Descúbreme con información del programa	Se actualizó la portada del sitio <a href="http://www.descubreme.cl">www.descubreme.cl</a> con slide representativa del programa, que tiene como objetivo brindar información respecto a cómo postular y las diferentes etapas de éste. Se creó una página de aterrizaje donde se despliega toda la información relativa a esta iniciativa. <a href="https://www.descubreme.cl/capacitarte/">https://www.descubreme.cl/capacitarte/</a>	La publicación duró al menos 2 semanas en el sitio web, cada trimestre  A la fecha la publicación se encuentra disponible.	Santiago  Realizado por Descúbreme
Campaña en redes sociales	Se realizaron campañas en redes sociales. Información disponible en: <a href="https://www.descubreme.cl/">https://www.descubreme.cl/</a> <a href="https://www.instagram.com/fundaciondescubreme/">https://www.instagram.com/fundaciondescubreme/</a> <a href="https://www.facebook.com/fundaciondescubreme">https://www.facebook.com/fundaciondescubreme</a>	Las publicaciones duraron al menos 2 semanas en el sitio web, cada trimestre.	Facebook, LinkedIn e Instagram  Santiago  Realizado por Descúbreme
Cápsulas testimoniales	Se realizó la contratación de servicios profesionales para generar cápsulas o videos cortos para mostrar testimonios y experiencias de inclusión intermediadas por Descúbreme, tanto de personas como de empresas, para difusión.	1 mes	Santiago y regiones
Mailing informativo	Se creó mailing con información del proyecto que permitió entregar información relativa al proyecto. El mismo estuvo destinado a las instituciones que trabajan con personas con discapacidad, familiares, personas con discapacidad, directores/as de escuelas especiales y jefes de UTP.	1 mes	Santiago y regiones  Realizado por Descúbreme
Contacto con interesados	Se realizó contacto telefónico con candidatos/as interesados en el proyecto.	Actividad permanente	Santiago y regiones  Realizado por OTEC
Contratación de organismo técnico de capacitación	Se contrató a OTEC Descúbreme para definición de términos de referencia, oferta programática, perfil de relatores, supervisión de diseño instruccional y evaluaciones.	1 mes	Santiago

Asesoría para la construcción de metodología de los cursos a impartir	Se contrató a un metodólogo profesional del área educacional para el diseño de la metodología.	12 meses	Santiago
Prueba de conexión	Se realizó prueba de conexión para los cursos en formato online, con la finalidad de demostrar las utilidades que posee la plataforma y la correcta manera de conexión diario a los cursos.	1 sesión por curso	Online Realizado por OTEC
Evaluación diagnóstica previo a la capacitación	Se determinó una línea de base respecto de los aprendizajes iniciales con que cuentan los participantes a través de una prueba de diagnóstico al inicio y final de cada módulo.	1 sesión al inicio de la capacitación.	Online o Presencial Realizado por OTEC
Realización de la capacitación	Se realizaron cursos de Alfabetización digital, apresto laboral y oficios por parte de OTEC Descúbreme según términos de referencia Descúbreme.	102 horas	Online o presencial Realizado por OTEC
Seguimiento de la capacitación	Se hizo seguimiento telefónico durante las 2 primeras semanas del curso, bajo el criterio establecido.	10 minutos por llamado.	Online Realizado por Descúbreme
Charla para personas con discapacidad y su principal red de apoyo	Se ejecutaron charlas destinadas a personas con discapacidad que están realizando cursos de capacitación y su principal red de apoyo, para entregar lineamientos respecto a cómo apoyar y guiar a las PcD en el proceso de transición al mundo laboral.	1 charla por curso.	Online Realizado por Descúbreme
Evaluación final de la capacitación	Se determinaron los niveles de aprendizaje respecto de la línea de base para los participantes a través de la evaluación del relator en base al desempeño general del participante durante el proceso de capacitación.	1 sesión	Online o presencial Realizado por OTEC
Finalización y certificación de la capacitación	Se revisaron las asistencias sobre el 75% y evaluación final, para obtener el certificado de aprobación y certificación del curso.	1 hora por cada curso.	Online Realizado por OTEC

Convocatoria empresas	Se convocó a las empresas presentes en las distintas regiones del país través de campañas de marketing, mailing, webinars, charlas, llamadas o reuniones de presentación.	12 meses	Online o presencial Realizado por Descúbreme
Charla concientización abierta para empresas	Se realizaron charlas de concientización a los colaboradores de las empresas con el fin de crear una cultura inclusiva y promover la inclusión laboral.	1 hora	Online o presencial Realizado por Descúbreme
Firma de convenio/anexo	Se firmaron convenios de corresponsabilidad con las empresas que realicen inclusiones laborales, para asegurar el adecuado cumplimiento del proceso inclusivo.	12 meses	Online o presencial Realizado por Descúbreme
Identificación de los puestos laborales	No se realizan inclusiones laborales durante el período. Durante el año 2025 se trabajó con foco en las capacitaciones, con el objetivo de avanzar con las inclusiones durante 2026.	N/A	N/A
Coaching pre laboral para personas con discapacidad postulantes a cargo	No se realizan inclusiones laborales durante el período 2025, por lo que no se ejecutan coaching pre laboral. Durante el año 2025 se trabajó con foco en las capacitaciones, con el objetivo de avanzar con las inclusiones durante 2026.	N/A	N/A
Propuesta de candidato/a empresa	No se realizan inclusiones laborales durante el período, por lo que no se ejecutaron propuestas. Durante el año 2025 se trabajó con foco en las capacitaciones, con el objetivo de avanzar con las inclusiones durante 2026.	N/A	N/A
Entrevista de selección	No se realizan inclusiones laborales durante el período, por ello no se llevaron a cabo entrevistas de selección. Durante el año 2025 se trabajó con foco en las capacitaciones, con el objetivo de avanzar con las inclusiones durante 2026.	N/A	N/A
Charla de concientización a empresa	No se realizan inclusiones laborales durante el periodo 2025, por lo que no se ejecutan charlas de concientización.	N/A	N/A

Colocación laboral	No se realizan inclusiones laborales durante el periodo 2025. Durante el año 2025 se trabajó con foco en las capacitaciones, con el objetivo de avanzar con las inclusiones durante 2026.	N/A	N/A
Acompañamiento, evaluación de desempeño laboral y autoevaluación del colaborador.	No se realizan inclusiones laborales durante el período 2025, por lo que no se ejecutan acompañamientos. Durante el año 2025 se trabajó con foco en las capacitaciones, con el objetivo de avanzar con las inclusiones durante 2026.	N/A	N/A
Taller para empresas	Taller de concientización (Diversidad e inclusión, discapacidad, marco normativo, inclusión laboral, liderazgo inclusivo, etc).	2 horas	Online o en las dependencias de la empresa  Realizado por Descúbreme
Evaluación final	No se realizan inclusiones laborales durante el período 2025, por lo que no se ejecutan acompañamientos ni evaluación final. Durante el año 2025 se trabajó con foco en las capacitaciones, con el objetivo de avanzar con las inclusiones durante 2026.	N/A	N/A
Taller outplacement	Se ejecutaron 3 talleres para personas con discapacidad cognitiva que han sido parte del mercado laboral, pero que por distintas razones actualmente no se encuentran trabajando. En este, se entregaron herramientas para identificar intereses, habilidades, fortalezas y oportunidades de mejora con la finalidad de orientar a las personas en su nueva búsqueda y postulación laboral.	1 hora	Online o en las dependencias de Descúbreme  Realizado por Descúbreme
Taller desarrollo de carrera	Se ejecutaron 2 talleres para personas con discapacidad cognitiva que son parte del mercado laboral. En éstos, se entregaron herramientas para que las personas con discapacidad puedan tener la oportunidad de desarrollarse dentro de la empresa actual, postulando a nuevos cargos, cambios de área, así como participar de procesos de capacitación interna y solicitar aumentos de sueldo.	1 hora	Online o en las dependencias de Descúbreme  Realizado por Descúbreme

Taller de habilidades blandas	Se ejecutaron 6 talleres abierto para personas con discapacidad que se encontraran empleadas o no y que desearan adquirir herramientas que propicien y favorezcan el desarrollo de habilidades transversales para la vida laboral.	1 hora	Online o en las dependencias de Descúbreme  Realizado por Descúbreme
Desayunos y/ o webinars	No se realizaron en 2025 webinars ni desayunos, se focalizó el trabajo en las actividades de capacitación.	2 horas	Online o presencial en distintas ciudades del país  Realizado por Descúbreme
Asesoría tramite Credencial de Discapacidad	A lo largo del proyecto profesional contactó a las personas que se encontraban interesadas en tramitar credencial de discapacidad, entregándoles orientación en este primer contacto. Posteriormente, se dio seguimiento del proceso.	3 horas	Online o presencial  Realizado por Descúbreme
Apoyo de procesos de inclusión laboral de PcD que no necesariamente han pasado por Capacitación con Descúbreme	En casos donde se requirió apoyo en el proceso de inclusión laboral de una persona que no haya participado de procesos de capacitación con Descúbreme, se realizó un acompañamiento en donde la jefatura indicó las funciones que la persona desarrolla actualmente y expuso las dificultades o apoyos requeridos. Por otra parte, se realizó una entrevista a la PcD para conocer su apreciación actual, evaluar habilidades y oportunidades de mejora. En conjunto con la empresa, se determinó la cantidad de seguimientos según el caso para realizar evaluaciones de desempeño con el feedback y recomendaciones correspondientes.	3 horas	Online o presencial  Realizado por Descúbreme

<b>3. REPORTE INDICADORES DEL PROYECTO</b>					
Reportar el estado de avance de los indicadores comprometidos.					
Nombre del Indicador	Fórmula de cálculo	Metas ejecutadas (Metas proyectadas)			Medios de Verificación
		T1 = año 1	T2 = año 2	T3 = año 3	
<b>1. Personas con discapacidad son convocadas para acciones del programa</b>	$((N^{\circ} \text{ actividades de convocatoria realizadas}) / (10 \text{ actividades de convocatoria planificadas})) * 100$	100% (100%)	100% (100%)		Reuniones de planificación, fotografías y/o capturas de pantalla de campañas.
<b>2. Cursos y talleres con participantes seleccionados</b>	$((N^{\circ} \text{ participantes seleccionados cumplen con requisitos}) / (N^{\circ} \text{ participantes definidos en el programa})) * 100$	100% (100%)	100% (100%)		Pautas de entrevista y del proceso de selección.
<b>3. Personas con discapacidad certificadas al finalizar etapa de capacitación</b>	$((N^{\circ} \text{ de personas que se certifican en un oficio}) / (N^{\circ} \text{ de personas que inician su proceso de capacitación en el curso})) * 100$	87,7% (75%)	91,1% (75%)		Certificado de cada uno de los participantes que aprueban capacitación.
<b>4. Personas con discapacidad participan en coach pre-laboral</b>	$((N^{\circ} \text{ de personas que postulan a un puesto de trabajo}) / (N^{\circ} \text{ de personas que son contratadas})) * 100$	100% (70%)	100% (70%)		Carta de compromiso de participación, asistencia y contrato de trabajo

<p><b>5. Personas con discapacidad adquieren nuevos conocimientos y herramientas (taller outplacement y habilidades blandas)</b></p>	<p>((N° de personas que participan de talleres) / (N° de personas que aprueban evaluación final)) *100</p>	<p>100% (60%)</p>	<p>100% (60%)</p>		<p>Carta de compromiso de participación, asistencia y evaluación final</p>
<p><b>6. Organizaciones públicas y privadas concientizadas para construir espacios de trabajo inclusivos</b></p>	<p>((N° organizaciones que contratan a PcDC con concientización) / (N° organizaciones que contratan a PcDC sin concientización)) *100</p>	<p>100% (100%)</p>	<p>100% (100%)</p>		<p>Lista de asistencia y fotografías de concientización.</p>
<p><b>7. Personas con discapacidad incluidas laboralmente</b></p>	<p>((N° de PcDC colocadas laboralmente) / (N° de beneficiarios totales del proyecto)) *100</p>	<p>1% 7/720 (20% 1S; 40% 2S)</p>	<p>1% (40% 1S; 40% 2S)</p>		<p>Análisis de Puesto de Trabajo y Contrato de trabajo</p>
<p><b>8. Personas con discapacidad cuentan con acompañamiento en su proceso de inclusión laboral</b></p>	<p>((N° de personas incluidas con acompañamiento) / (N° de personas incluidas)) *100</p>	<p>NA (100%)</p>	<p>NA (100%)</p>		<p>Pautas de acompañamiento y evaluación de tutor y 29% Jefatura</p>
<p><b>9. Personas incluidas con permanencia de al menos 6 meses en el lugar de colocación laboral.</b></p>	<p>((N° de PcDC contratadas con permanencia de 6 meses o más) / (N° de PcDC contratadas)) *100</p>	<p>71,4% 5/7 (0% 1S; 25% 2S)</p>	<p>71,4% 5/7 (50% 1S; 50% 2S)</p>		<p>Informe de evaluación de desempeño del mes 6</p>

<b>4. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO Y USOS DE FONDOS</b>								
<i>En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido. Para hacerlo más clarificador, se deberá establecer (en la fila "Período n") la unidad de tiempo en que se cuantifica el presupuesto. Se recuerda que para proyectos cuya duración sea menor a seis meses, se debe contabilizar el presupuesto de manera mensual (mes 1, mes 2, mes 3, y así continuar); para proyectos cuya duración sea menor a dos años, la unidad de contabilidad del presupuesto será semestral (semestre 1, semestre 2, semestre 3 y semestre 4), mientras que para proyectos con duración mayor a dos años la unidad de contabilidad será anual (año 1, años 2, año 3 y así continuar).</i>								
Ítem de gasto	Periodo1 (2024)		Periodo 2 (2025)		Periodo 3 (2026)		Total	
	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado
<b>Gastos Bienes y Servicios</b>								
Cursos Ciclo Formativo	\$123.500.000	123.500.000	\$374.300.000	\$455.900.000	\$81.600.000		\$579.400.000	\$579.400.000
Easy To Read (Manual Lectura Facil)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0
Materiales Capacitacion	\$1.295.506	1.295.506	\$1.892.863	\$2.652.399	\$840.000		\$4.028.369	\$3.947.905
Equipos Informaticos Cursos	\$64.798.593	64.798.593	\$21.599.930	\$36.494.090	\$18.000.000		\$104.398.523	\$101.292.683
Internet Cursos	\$3.271.743	\$3.271.743	\$19.033.390	\$23.057.843	\$4.320.000		\$26.625.133	\$26.329.586
Material didáctico (Cuadernillo)	\$2.766.750	\$2.766.750	\$7.571.970	\$9.544.395	\$2.156.280		\$12.495.000	\$12.311.145
Diplomas Cursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0
Envío Materiales y equipo de Cursos (envío para estudios, diplomas, envío equipamiento y periféricos y el recambio)	\$2.547.489	\$2.547.489	\$6.874.928	\$7.633.350	\$1.869.672		\$11.292.089	\$10.180.839



INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

Videos	\$0	\$0	\$600.000	\$0	\$600.000		\$1.200.000	\$0
Materiales del Programa, Comunicación y difusión	\$10.476.000	\$10.476.000	\$6.609.928	\$1.191.709	\$0		\$17.085.928	\$11.667.709
Telefonía (Celular/Fija)	\$448.070	\$448.070	\$1.044.316	\$1.059.408	\$720.000		\$2.212.386	\$1.507.478
Arriendo de Oficina	\$16.314.152	\$16.314.152	\$16.899.166	\$21.545.266	\$4.646.100		\$37.859.418	\$37.859.418
Programas y Mantenimiento de Sistemas Informáticos /Plataforma /Internet /Licencias /servicios Web/ERP	\$9.489.177	\$9.489.177	\$10.497.600	\$143.731	\$1.560.000		\$21.546.777	\$9.632.908
Desarrollo plataforma de PcDC	\$0	\$0	\$4.169.000	\$2.949.212	\$0		\$4.169.000	\$2.949.212
Gastos de Administración (materiales y artículos de oficina, materiales equipamiento, mejora sala reuniones, renovación inmobiliarios y, equipamiento reuniones virtuales)	\$460.435	\$460.435	\$300.000	\$161.987	\$0		\$760.435	\$622.422
Gastos de Correspondencia	\$229.724	\$229.724	\$1.230.542	\$158.531	\$360.000		\$1.820.266	\$388.255
Gasto comunes oficina.	\$7.776.000	\$7.776.000	\$5.038.848	\$0	\$1.440.000		\$14.254.848	\$7.776.000



INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

Gastos Electricidad	<b>\$1.882.192</b>	\$1.882.192	<b>\$2.367.463</b>	\$2.403.623	<b>\$204.000</b>		<b>\$4.453.655</b>	<b>\$4.285.815</b>
Servicios de aseo y útiles de limpieza	<b>\$0</b>	\$0	<b>\$4.703.080</b>	\$4.709.396	<b>\$409.271</b>		<b>\$5.112.351</b>	<b>\$4.709.396</b>
Servicios de impresión, fotocopias y escáner	<b>\$0</b>	\$0	<b>\$0</b>	\$0	<b>\$132.000</b>		<b>\$132.000</b>	<b>\$0</b>
Gastos Viajes	<b>\$0</b>	\$0	<b>\$800.000</b>	\$373.325	<b>\$0</b>		<b>\$800.000</b>	<b>\$373.325</b>
Movilización traslado	<b>\$0</b>	\$0	<b>\$1.122.324</b>	\$892.959	<b>\$600.000</b>		<b>\$1.722.324</b>	<b>\$892.959</b>
<b>TOTAL, BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$245.255.831</b>	<b>\$245.255.831</b>	<b>\$486.655.348</b>	<b>\$570.871.224</b>	<b>\$119.457.323</b>	<b>\$0</b>	<b>\$851.368.502</b>	<b>\$816.127.055</b>

<b>Gastos Recursos Humanos</b>								
Equipo Especialista (Terapeuta o a fin)	<b>\$11.870.601</b>	\$11.870.601	<b>\$79.318.055</b>	\$80.210.266	<b>\$145.404.800</b>		<b>\$236.593.456</b>	<b>\$92.080.867</b>
Coordinador Capacitacion	<b>\$17.017.432</b>	\$17.017.432	<b>\$0</b>	\$1.890.842	<b>\$7.314.000</b>		<b>\$24.331.432</b>	<b>\$18.908.274</b>
Coordinadora Proyecto	<b>\$0</b>	\$0	<b>\$43.804.800</b>	\$42.407.218	<b>\$11.448.000</b>		<b>\$55.252.800</b>	<b>\$42.407.218</b>
Profesional de Selección	<b>\$0</b>	\$0	<b>\$30.101.284</b>	\$30.101.283	<b>\$0</b>		<b>\$30.101.284</b>	<b>\$30.101.283</b>
Especialista Externo IL PcDF	<b>\$0</b>	\$0	<b>\$0</b>	\$0	<b>\$0</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Experto en metodología	<b>\$0</b>	\$0	<b>\$0</b>	\$0	<b>\$0</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Experto en contenidos curso	<b>\$0</b>	\$0	<b>\$0</b>	\$0	<b>\$0</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Sub gte Operaciones	<b>\$28.080.000</b>	\$28.080.000	<b>\$31.873.046</b>	\$31.873.046	<b>\$0</b>		<b>\$59.953.046</b>	<b>\$59.953.046</b>
Consultor Senior	<b>\$19.656.000</b>	\$19.656.000	<b>\$20.658.456</b>	\$20.658.456	<b>\$0</b>		<b>\$40.314.456</b>	<b>\$40.314.456</b>



INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015

Anexo B

Asistente Administrativo	\$9.736.526	\$9.736.526	\$16.179.910	\$15.295.654	\$4.808.160		\$30.724.596	\$25.032.180
Contador	\$9.956.780	\$9.956.780	\$10.464.576	\$9.026.777	\$7.632.000		\$28.053.356	\$18.983.557
Informaticos	\$12.995.477	\$12.995.477	\$24.968.683	\$25.935.744	\$8.013.600		\$45.977.760	\$38.931.221
Asesoría Legal y RRHH	\$15.552.000	\$15.552.000	\$16.796.160	\$16.796.160	\$0		\$32.348.160	\$32.348.160
<b>TOTAL, RECURSOS HUMANOS C/ APOORTE GRUPO DESCUBREME</b>	<b>\$124.864.816</b>	<b>\$124.864.816</b>	<b>\$274.164.970</b>	<b>\$274.195.446</b>	<b>\$184.620.560</b>	<b>\$0</b>	<b>\$583.650.346</b>	<b>\$399.060.262</b>

<b>TOTAL, GASTO PRESUPUESTADO</b>	<b>\$370.120.647</b>	<b>\$370.120.647</b>	<b>\$760.820.318</b>	<b>\$845.066.670</b>	<b>\$304.077.883</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1.435.018.848</b>	<b>\$1.215.187.317</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------------------	------------------------

**5. COSTO POR BENEFICIARIO**

*En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido en relación al costo por beneficiario, o para los proyectos de infraestructura costo por m2 según corresponda.*

Gasto ejecutado a la Fecha	Número de beneficiarios o M2 a la fecha	Costo por beneficiario/m2
\$1.215.187.317	1.009	\$1.204.348

## 6. INFORMACIÓN DONACIONES RECIBIDAS

Fecha	Folio Certificado	Empresa	Monto de Donación
28-12-2023	548	SOCIEDAD EDUCACIONAL MAGISTER LTDA	11.040.000
22-12-2023	549	COORDINADOR INDEPENDIENTE DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL	15.640.000
28-12-2023	550	BANCO BICE	31.280.000
28-12-2023	552	BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA	11.040.000
29-12-2023	554	TECNASIC S. A	29.440.000
29-12-2023	555	ESVAL S. A	22.080.000
29-12-2023	558	TECNOLOGIAS COBRA LTDA	15.026.667
29-12-2023	559	EATON INDUSTRIES	10.120.000
29-12-2023	560	PARIS ADMINISTRADORA LIMITADA	26.910.000
27-12-2023	561	ORAFI	11.040.000
29-12-2023	562	THE BODY SHOP CHILE	11.040.000
29-12-2023	563	PROCESADORA CAILIN SPA	920.000
29-12-2023	564	CIA PORTUARIA MEJILLONES	7.360.000
29-12-2023	576	COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VENTOSA SPA	41.400.000
29-12-2023	577	AVANT INDUSTRIAL SPA	2.760.000
29-12-2023	567	NATURA COSMETICOS	8.280.000
29-12-2023	574	JETSMART AIRLINES SPA	29.440.000
29-12-2023	575	CANAL 13 SPA	2.760.000
29-12-2023	590	OPERADORA SALUD SIGLO XX1 S. A	11.040.000
16-05-2024	615	NEW TECH COPPER	44.160.000
17-05-2024	616	SOC. EDUCACIONAL LINCOLN COLLEGE	11.040.000
17-05-2024	617	CORPORACION EDUCACIONAL BC	11.040.000
06-06-2024	619	DELIVERY HERO - E COMMERCE CHILE SPA	8.280.000
07-06-2024	620	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA	11.040.000
10-06-2024	621	DATXER S. A	11.040.000
18-06-2024	622	ASESORIA Y GESTION DE PROCESOS S. A	11.040.000
19-06-2024	623	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	30.000.000
18-06-2024	625	DIFOR CHILE S. A	33.120.000
19-06-2024	626	TRANSPORTES COLLARTE SPA	11.040.000
26-06-2024	633	HDI SEGUROS	11.040.000
26-06-2024	636	SYNTHON CHILE LIMITADA	22.080.000
26-06-2024	641	BANCO BICE	33.120.000
28-06-2024	646	ESMAX DISTRIBUCION SPA	11.040.000
28-06-2024	647	BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S. A	11.040.000
28-06-2024	648	CBRE CHILE S. A	33.120.000
28-06-2024	649	STRABAG SPA	22.080.000

Fecha	Folio Certificado	Empresa	Monto de Donación
28-06-2024	653	CLINICA MEDS LA DEHESA	22.080.000
28-06-2024	654	FUNDACION EDUCACIONAL ST DE TALCA	11.040.000
28-06-2024	655	IPSOS OBSERVER CHILE	11.040.000
28-06-2024	656	IPSOS CHILE SPA	11.040.000
28-06-2024	659	TECHIN CHILE S. A	159.307.200
28-06-2024	662	NEW BEAUTY CHILE S. A	11.040.000
28-06-2024	664	ACCIONA AIRPORT SERVICES	88.320.000
28-06-2024	668	JETSMART AIRLINES	55.200.000
10-07-2024	670	FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO SAN AGUSTIN	12.000.000
10-07-2024	671	FUNDACION EDUCACIONAL ST DE TALCA	12.000.000
10-07-2024	672	FUNDACION EDUCACIONAL NETLAND SCHOOL	12.000.000
11-07-2024	673	FCC CONSTRUCCION S. A	11.040.000
25-07-2024	674	SOC. EDUCACIONAL MAGISTER LTDA	11.040.000
02-09-2024	675	ORAFI CHILE S. A	12.000.000
27-01-2025	735	DESPEGAR.COM CHILE SPA	7.147.000
27-01-2025	736	DESPEGAR.COM CHILE SPA	5.105.000
27-01-2025	719	TECNOLOGIAS DE MATERIALES CHILE S.A.	12.252.000
24-01-2025	720	SC MINERA EL ABRA	36.756.000
28-01-2025	722	SOC. CONTRACTURAL MINERA CORPORACION	61.260.000
28-01-2025	723	CORRUPAC S.A.	12.252.000
28-01-2025	724	VIÑA UNDURRAGA S.A.	6.126.000
29-01-2025	731	SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A.	12.252.000
29-01-2025	732	ZUBLIN INTERNATIONAL GNBH	68.066.666
29-01-2025	733	EDENRED CHILE S.A.	6.126.000
29-01-2025	738	ATSTOM S.A.	6.126.000
30-01-2025	740	ACCIONA AIRPORT SERVICES CHILE SPA	49.008.000
30-01-2025	741	ESMAX DISTRIBUCION SPA	6.126.000
30-01-2025	742	SYNTHON CHILE LTDA	12.252.000
31-01-2025	744	FUND. EDUCACIONAL ST DE TALCA	6.126.000
31-01-2025	746	FUND. EDUCACIONAL NETLAND SCHOOL	6.126.000
31-01-2025	752	DELIVERY HERO E-COMMERCE	4.084.000
31-01-2025	754	LINKES S.A.	6.126.000
31-01-2025	756	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PACIFICO	7.000.000
31-01-2025	757	SOC. EDUCACIONAL MAGISTER LTDA	4.800.000
31-01-2025	765	DIFOR CHILE S.A.	6.126.000
31-01-2025	766	MERCK S.A.	6.126.000
31-01-2025	767	FUND. EDUCACIONAL COLEGIO SAN AGUSTIN	6.126.000



**INFORME DE EJECUCIÓN  
BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015**

Anexo B

Fecha	Folio Certificado	Empresa	Monto de Donación
03-02-2025	769	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PACIFICO	11.378.000
11-02-2025	773	DELIVERY HERO E-COMMERCE	7.062.315
<b>TOTAL, DONACIONES RECIBIDAS</b>			<b>\$ 1.435.018.848</b>

**7. ACTIVIDADES PÚBLICAS PROGRAMADAS.** Señale fecha de próximas actividades públicas programadas en el marco del proyecto, de las cuales puedan participar autoridades y/o funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.

Nombre del evento	Fecha	Tipo actividad
Servicios de consultoría inclusivos	21-07-2026	Webinar
Inclusión y seguimientos activos	18-08-2026	Webinar
Pre contratos y asistencia técnica	20-10-2026	Webinar
Leyes y cumplimiento de cara a 2027	16-12-2026	Webinar